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Zahájení vlastních stavebních prací předcházela příprava v podobě  přesunů zeminy, při
kterých téměř zmizela nevzhledná hromada, která už  od roku 2002 "zdobila" Dvorek. Zemina
nebyla nikam odvezena, pouze  stroje firem RYBÁRIK a SLUŽBY MĚSTA materiál z hromady
použily na obsyp a  zahutnění kolem dohotovených částí stavby.

      

V polovině srpna se na staveništi objevila další stavební firma, která  jako vítěz výběrového
řízení, nastoupila po firmě SOPOS, aby postavila  jedno patro našeho kostela. Je to POZEMNÍ
STAVITELSTVÍ, a.s. Zlín.  Stavbyvedoucím je zkušený, "ostřílený" stavitel p. Hrůza, mistrem 
stavební skupiny je p. Marek, který má také řadu zkušeností i se  stavbami přímo u nás ve
Starém Městě. Kromě zkušených pracovníků s sebou  firma přivezla řadu mechanizmů a
kvalitní bednění, které musí splnit  požadavky na kvalitu postavených konstrukcí. Její stavební
jeřáb je z  okolí Dvorku dobře viditelný, stejně jako neustálý ruch na staveništi.  První podzemní
podlaží našeho kostela, v němž se nachází již několikrát  vzpomínaný "polyfunkční sál", je i
podle názoru zkušených pracovníků  firmy velmi složité dílo, náročné na odbornost provedení.
Vyžaduje mnoho  velmi přesné práce, aby bylo postaveno přesně podle vize architekta 
Goropevšeka. Je náročné na pracnost i na objem stavebního materiálu.

  

Také je trochu paradoxem, že přestože hovoříme o podzemním podlaží, bude  se vypínat
zhruba pět metrů nad okolním terénem. Bude působit vzdušným  dojmem. Ze strany silnice
bude viditelná zaoblená stěna sálu pro  prezentaci archeologických nálezů. Ve vlastním
polyfunkčním sále bude  dominovat 20 sloupů nesoucích členitý strop. Pouze z východní a
západní  strany bude tento prostor uzavřen věžemi a vzpomínaným půlkruhovým sálem  pro
archeologické artefakty. Je dalším paradoxem, že hlavní chrámová  loď - místo skutečného
konání bohoslužeb, která se bude nacházet nad  polyfunkčním sálem - je po stránce
monolitických železobetonových  konstrukcí levnější a jednodušší, co do pracnosti, i co do
objemu  stavebních materiálů. Budou zde náročnější, převážně prosklené stěny.  Podle
smlouvy, kterou jsme s Pozemním stavitelstvím uzavřeli, postaví  firma betonové konstrukce
podlaží "polyfunkčního sálu" dokonce tohoto  roku. Přejme pracovníkům stavební firmy, aby se
jim práce dařila, šla  jim dobře od ruky, aby jim napomáhalo i příznivé počasí a dokončili 
svěřenou část díla k naší i svojí spokojenosti.

  

Souběžně s Pozemním stavitelstvím se na staveništi objevila ještě jedna,  tentokrát domácí,
firma PROMONT našeho občana a farníka pana Budaře.  Jeho pracovníci v rychlosti vybudovali
první větev kanalizační přípojky,  tu nejdůležitější, která vede do veřejné kanalizace a umožňuje
napojení  dalších kanalizačních větví od kostela, od fary i z okolních ploch  kostela. Je to již třetí
stavební akce firmy pana Budaře na našem  kostele (poprvé to byla kanalizační přeložka,
podruhé vodovodní  přípojka). Mnohé díky této firmě a jejímu majiteli za obětavou pomoc a 
přání, aby se jim v jejich činnosti dařilo.
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Upřímné díky všem, kteří ve své velkorysosti tuto stavbu občanské  vybavenosti, která je
určitým znakem kulturní a duchovní vyspělosti v  obci, ve městě, v oblasti, jakýmkoliv způsobem
podporují.

  

František Křivák
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